






PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**









A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		Radovi na aglomeraciji
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		Radovi na aglomeraciji








A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec	08.11. - 12.11.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvedba talpi od Ščitarjeva prema restoranu Zrinski (od kućnog broja 40 do 34)
	Posavska ulica	08.11. - 12.11.2021.	06.11.2021. 08-16h zatvoreno – asfaltiranje završnog sloja izvedba tampona, priprema za asfaltiranje
	Ulica Črnkovec, ČR 3-1 (od kućnog broja 76-88) i ČR 3 (od kućnog broja 58-112)	08.11. - 12.11.2021.	priprema za asfaltiranje
A.2.2. ČRNKOVEC, LEKNENO			
	Velikogorička ulica (od kućnog broja 1 do 26)	08.11. - 12.11.2021.	široki iskop i izvedba tampona
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	OB 9, Obrezina	08.11. - 12.11.2021.	(od kućnog broja 43-58/2) – iskop i polaganje od kućnog broja 71 do 77), izrada kućnih priključaka kanalizacijskih cijevi
	No 1, Novaki Ščitarjevski (od kućnog broja 1 do 9)	08.11. - 12.11.2021.	iskop i polaganje cijevi
	OB1, Obrezina (od kućnog broja 1-84), OB6, (od kućnog broja 50-59)	08.11. - 12.11.2021.	izrada kućnih priključaka
	Sasi SA 2-1 (od kućnog broja 11-18)	08.11. - 12.11.2021.	kanal

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Ventum i VG Komunalac izvode radove
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Selci - Okuje		Radovi na kućnim priključcima, ulica je prohodna ali otežano kretanje
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
	Ulica braće Cvetko		radovi u tijeku, prohodna
	Ulica Pere Štimca		radovi u tijeku, prohodna
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Školska ul. - Vukovina		Radovi na aglomeraciji