
















PROMETNA REGULACIJA




















„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“












 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica	16.08. – 19.08.2021.	Radovi na aglomeraciji
	Ulica Vladimira Nazora		
	Ulica Nikole Kramarića		Od Zagrebačke ul. do ul. Vladimira Nazora, aglomeracija
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)	16.08. – 19.08.2021.	Radovi na aglomeraciji, Industrijska zatvorena na križanju, Odranska I Deverićeva reguliraju se semaforima. Završetkom AB okna na križanju (pretpostavljeno 9.8.) ostaje zatvorena samo dio Odranske od križanja prema pumpnoj stanici.
	Odranska ulica (Donja Lomnica)	16.08. – 19.08.2021.	
	Deverićeva ulica (Donja Lomnica)	16.08. – 19.08.2021.	



A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			
	Ulica R. Fizira (zelena površina)		
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica	16.08. – 19.08.2021.	Radovi na aglomeraciji
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC













A.2.1. - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE VELIKA KOSNICA, MALA KOSNICA, PETINA I SELNICA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.1. VELIKA KOSNICA			
	Istarska, Dalmatinska, Plitvička, Slavonska ulica	16.08. – 04.09.2021	Izrada kolničke konstrukcije
A.2.1. PETINA			
	Ulica Petina	16.08. – 16.09.2021	dio ceste će biti zatvoren i preusmjeren obilaznim pravicima
A.2.1. SELNICA ŠČITARJEVSKA			
	Ulica Selnica Ščitarjevska	16.08. – 16.09.2021	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvođenje kućnih priključaka
	Ulica Selnica Ščitarjevska, od kć.br.103C do 103H	16.08. – 16.09.2021	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvođenje kućnih priključaka
A.2.1. MALA KOSNICA			
	Mala Kosnica	16.08. – 16.09.2021	Izvođenje kućnih priključaka, izrada kolničke konstrukcije

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec k.b. 118-115	16.08. – 20.08.2021	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
A.2.2. LEKNENO			
	Guzanićeva ulica	16.08. – 20.08.2021	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
A.2.2. TRNJE			
	Ulica Trnje (glavni ulica)	16.08. – 20.08.2021	Priprema za asfalt
	Ulica Trnje	16.08. – 20.08.2021	asfaltiranje

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ograja - Okuje		
	Selci - Okuje	16.08. – 19.08.2021	Priprema za asfaltiranje i radovi na aglomeraciji
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin		
	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji, od Turopoljske ul. Prema naselju

A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIČE			
	Ulica Jurja Habdelića - Staro Čiče	16.08. – 19.08.2021	Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje
	Ulica Augusta Šenoae	16.08. – 19.08.2021	Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje
	Ul. Seljine Brigade – Staro Čiče	16.08. – 19.08.2021	Priprema za asfaltiranje, odvojak prema cesti DC30
	Vukovina – Stara Cesta	16.08. – 19.08.2021	Radovi na aglomeraciji, naizmjenično propuštanje semaforima
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		
	Školska ul. - Vukovina	16.08. – 19.08.2021	Radovi na aglomeraciji