














PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“


















 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE






PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		Zatvorena na križanju sa Kolodvorskom ul.
	Kolodvorska ulica		Zatvorena na križanju s Vukomeričkom ul. zbog radova na aglomeraciji
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		

	Trg kralja Tomislava		
A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Vladimira Nazora		
	Ulica Nikole Kramarića		
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		Odranska ul. Zatvorena od ponedjeljka 30.08.2021. godine
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		

	Deverićeva ulica (Donja Lomnica)		
A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			
	Ulica R. Fizira (zelena površina)		
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica		
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		Priprema za asfaltiranje
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinjski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.1. - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE VELIKA KOSNICA, MALA KOSNICA, PETINA I SELNICA




PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.1. VELIKA KOSNICA			
	Dalmatinska, Plitvička, Slavonska ulica	30.08. - 03.09.2021.	Izrada kolničke konstrukcije
A.2.1. PETINA			
	Ulica Petina	30.08. - 03.09.2021.	dio ceste će biti zatvoren i preusmjeren obilaznim pravcima
A.2.1. SELNICA ŠČITARJEVSKA			
	Ulica Selnica Ščitarjevska	30.08. - 03.09.2021.	Izvođenje kućnih priključaka i izrada kolničke konstrukcije
	Ulica Selnica Ščitarjevska, od kć.br.103C do 103H	30.08. - 03.09.2021.	Izvođenje kućnih priključaka
A.2.1. MALA KOSNICA			
	Mala Kosnica	30.08. - 03.09.2021.	Izvođenje kućnih priključaka, Izrada kolničke konstrukcije

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE
















A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA



















PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec	30.08. - 03.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Posavska ulica	30.08. - 03.09.2021.	Iskop i izvedba tampona na pola ceste
A.2.2. LEKNENO			
	Guzanićeva ulica	30.08. - 03.09.2021.	Iskop i izvedba tampona
	Lončareva ulica	30.08. - 03.09.2021.	asfaltiranje
	Zmesnikova ulica	30.08. - 03.09.2021.	asfaltiranje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.





	Bondijeva ulica	30.08. - 03.09.2021.	asfaltiranje
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA			
	Obrezina k.br. 71 – 77	30.08. - 03.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Obrezina k.br. 50 – 60	30.08. - 03.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac	30.08. - 03.09.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Okuje		
	Selci - Okuje		
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ulica braće Radića – Mraclin	30.08. - 03.09.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin	30.08. - 03.09.2021.	Priprema za asfaltiranje

	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Kućni priključci
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Kućni priključci
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
	Ulica Vranešina, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Braće Radić, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Kućni priključci
	Tomacova ulica, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Kneje, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec, od nasipa do k.br 103, Rakitovec	30.08. - 03.09.2021.	Glavni kolektor
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec	30.08. - 03.09.2021.	Radovi na aglomeraciji
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIĆE			
	Ulica Jurja Habledića - Staro Čiće		
	Ulica Augusta Šenoa		
	Ul. Seljine Brigade – Staro Čiće		
	Vukovina – Stara Cesta		
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		Radovi na aglomeraciji – kućni priključci
	Staro Čiće – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

	Školska ul. - Vukovina	30.08. - 03.09.2021.	Radovi na aglomeraciji
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA-UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	30.08. - 03.09.2021.	Kućni priključci
	Petrova ulica, Kuče	30.08. - 03.09.2021.	Kućni priključci
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	30.08. - 03.09.2021.	Kućni priključci