

















PROMETNA REGULACIJA




















„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“











 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE


PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		
	Kolodvorska ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare	11.10. – 15.10.2021.	
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		
	Ulica Vladimira Nazora	11.10. – 15.10.2021.	
	Ulica Nikole Kramarića		
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)	11.10. – 15.10.2021.	
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		
	Deverićeve ulica (Donja Lomnica)		

A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			
	Ulica R. Fizira (zelena površina)		
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica		
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinjski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		







A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.1. - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE VELIKA KOSNICA, MALA KOSNICA, PETINA I SELNICA















PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.1. VELIKA KOSNICA			
	Mala Kosnica	11.10. - 15.10.2021.	asfaltiranje
A.2.1. PETINA			
	Ulica Petina		asfaltiranje
A.2.1. SELNICA ŠČITARJEVSKA			
	Ulica Selnica Ščitarjevska	11.10. - 15.10.2021.	asfaltiranje


















A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec	11.10. - 15.10.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvedba talpi od Ščitarjeva do restorana Zrinski
	Posavska ulica	11.10. - 15.10.2021.	Izvedba tampona
A.2.2. LEKNENO			
	Velikogorička ulica	11.10. - 15.10.2021.	Iskop i izvedba tampona
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA			
	Obrezina OB-1 od autoceste	11.10. - 15.10.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	OB 4, Obrezina (od kućnog broja 6D-16)	11.10. - 15.10.2021.	Slijepa ulica – izvedba kućnih priključaka i tampona
	OB 9, Obrezina (od kućnog broja 40)	11.10. - 15.10.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac	11.10. - 18.10.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Radovi na aglomeraciji
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Okuje		
	Selci - Okuje		Radovi na aglomeraciji (sanacija okana)
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića – Mraclin	11.10. - 18.10.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin		

	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE- G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	11.10. - 18.10.2021	Glavni kolektor, kućni priključci
	Ulica Vranešina, Kuče	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Braće Radić, Kuče	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	11.10. - 18.10.2021	Kućni priključci/Glavni kolektor
	Tomacova ulica, Kuče	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Kneje, Kuče	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje/Glavni kolektor
	Ulica Pucekovići	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Franje Lučića	11.10. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec, Rakitovec do k.br. 284	11.10. – 18.10.2021	Glavni kolektor
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIČE			
	Ulica Jurja Habdelića - Staro Čiče		

	Ulica Augusta Šenoae		
	Ul. Seljine Brigade – Staro Čiče		
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		Asfaltiranje
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		Priprema za asfaltiranje
	Školska ul. - Vukovina		Radovi na aglomeraciji
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA-UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	11.10. – 18.10.2021	Kućni priključci
	Petrova ulica, Kuče	11.10. – 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Nerazvrstana cesta uz jezero Čiče	11.10. – 18.10.2021	Glavni kolektor