

















PROMETNA REGULACIJA




















„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“











 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		
	Kolodvorska ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		Priprema za asfaltiranje
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		
	Ulica Vladimira Nazora		Priprema za asfaltiranje
	Ulica Nikole Kramarića		
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		
	Deverićeve ulica (Donja Lomnica)		







A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A		
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica	
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:		
	Ulica R. Fizira (zelena površina)	
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica	
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice	
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC		
	Ciglenice ulica	
	Turopoljska ul.	
	Ul. Putine	
	Tratinjski odvojak	
	Nova cesta	
	Školska ulica	
	Turopoljska ulica	
	Rasadnička ulica	
	Celine ulica	
	Tratinska ulica	
	Starogradska ulica	
	Tratinski odvojak	

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC
















A.2.1. - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE VELIKA KOSNICA, MALA KOSNICA, PETINA I SELNICA


















PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.1. VELIKA KOSNICA			
	Osječka, Zagrebačka	04.10. - 08.10.2021.	asfaltiranje
A.2.1. SELNICA ŠČITARJEVSKA			
	Ulica Selnica Ščitarjevska	04.10. - 08.10.2021.	asfaltiranje
	Ulica Selnica Ščitarjevska (od restorana „Zrinski“ prema Kosnici)	04.10. - 08.10.2021.	iskop

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA










PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec	04.10. - 08.10.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi od Ščitarjeva do restorana Zrinski
	Posavska ulica	04.10. - 08.10.2021.	asfaltiranje
A.2.2. LEKNENO			
	Velikogorička ulica	04.10. - 08.10.2021.	Iskop i izvedba tampona
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA			
	Obrezina OB-1 od autoceste	04.10. - 08.10.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	OB 4, Obrezina (od kućnog broja 6D-16)	04.10. - 08.10.2021.	Slijepa ulica - Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	OB 9, Obrezina (od kućnog broja 40)	04.10. - 08.10.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševec, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševec, Vinogradska ulica-Buševec	04.08. - 18.10.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Radovi na aglomeraciji (podbušivanje)
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Okuje		
	Selci - Okuje		Radovi na aglomeraciji (sanacija okana)
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića – Mraclin	04.08. - 18.10.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin		

	Ulica L. Galekovića - Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin	04.08. - 18.10.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE- G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	04.08. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	04.08. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	04.08. - 18.10.2021	Glavni kolektor, kućni priključci
	Ulica Vranešina, Kuče	04.08. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Braće Radić, Kuče	04.08. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	04.08. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje/Glavni kolektor
	Tomacova ulica, Kuče	04.08. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Kneje, Kuče	04.08. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje/Glavni kolektor
	Ulica Pucekovići	04.08. - 18.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Franje Lučića	04.08. - 11.10.2021	Kućni priključci
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec, Rakitovec do k.br. 284	04.10. – 11.10.2021	Glavni kolektor
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIĆE			
	Ulica Jurja Habelića - Staro Čiće		
	Ulica Augusta Šenoae		

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

	Ul. Seljine Brigade – Staro Čiče		
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		Asfaltiranje
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		Priprema za asfaltiranje
	Školska ul. - Vukovina		Radovi na aglomeraciji
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA-UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	04.10. - 11.10.2021	Kućni priključci
	Petrova ulica, Kuče	04.10. - 11.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Nerazvrstana cesta uz jezero Čiče	04.10. - 11.10.2021	Glavni kolektor